



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙ โทร.๐-๗๔๓๑-๒๙๙๖

ที่ กษ ๑๓๑๔.๐๑/๖๗๗ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลาทงก่อน สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

ตามหนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ส่วนแผนงาน ที่ กษ ๑๓๐๑.๐๑/ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลาทงก่อน สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙ รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙ ได้ดำเนินการจัดทำ “รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลาทงก่อน สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)” เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายไพฑูรย์ สิตาพัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสก่อน ไตรมาสที่ 2

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต

กิจกรรม

สำนัก/ศูนย์/กอง/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 (งดดำเนินงาน)

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไตรมาสก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไตรมาสก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	12.72	22.06	31.22	34.00	100.00		12.72	21.78	-	-	34.50			
ฝ่ายบริหารทั่วไป (งบดำเนินงาน)														
1.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (งบดำเนินงาน)														
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ - ผอ.สศท.9													ดำเนินการตามแผน	
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ - เจ้าหน้าที่	25	25	25	25	100	12 เดือน	25	25	-	-	50	12 เดือน	ดำเนินการตามแผน	
3.ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องปรับอากาศ	25	25	25	25	100	12 เดือน	25	25	-	-	50	12 เดือน	ยังไม่เริ่มกำหนด	
4.ค่าจ้างเหมาบริการ	-	50	-	50	100	2 ครั้ง	-	50	-	-	50	2 ครั้ง	ดำเนินการตามแผน	
ร้อยละการปฏิบัติงาน														
ร้อยละการปฏิบัติงาน	25	25	25	25	100	12 เดือน	25	25	-	-	50	12 เดือน	ดำเนินการตามแผน	
5.ค่าวัสดุสำนักงาน														
ร้อยละการปฏิบัติงาน	25	25	25	25	100	12 เดือน	25	25	-	-	50	12 เดือน	ดำเนินการตามแผน	
6.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ / ครุภัณฑ์														
ร้อยละการปฏิบัติงาน	25	25	25	25	100	12 เดือน	25	25	-	-	50	12 เดือน	ดำเนินการตามแผน	
ร้อยละการปฏิบัติงาน	25	25	25	25	100	12 เดือน	25	25	-	-	50	12 เดือน	ดำเนินการตามแผน	
7.ค่าสาธารณูปโภค														
ร้อยละการปฏิบัติงาน	25	25	25	25	100	12 เดือน	25	25	-	-	50	12 เดือน	ดำเนินการตามแผน	

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงานปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงานปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	ปัญหา/อุปสรรคของการทำงาน
	แผนปฏิบัติงานปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติงานปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)							
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
ส่วนวิจัยและประเมินผล (งบดำเนินงาน) 1. ศึกษาวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อสนับสนุนแผนการเกษตรระดับจังหวัด การศึกษาการผลิตและการตลาดผลไม้สุ่มกรณีในพื้นที่จังหวัดพัทลุง - เสนอเค้าโครงการวิจัย - รวบรวมข้อมูล - ประมวลผลและวิเคราะห์ผลวิจัยเบื้องต้น - บันทึกข้อมูล - นำเสนอผลงานและจัดทำรายงานผลการศึกษา (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	20	35	30	100	15	30	-	-	45	1 เรื่อง	อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขแบบสอบถาม	
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (งบดำเนินงาน) 1. ศึกษาถอดบทเรียนและความท้าทายของการลดความเหลื่อมล้ำภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ 1) การสำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล 2) จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) 3) การจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 4) ดำเนินการจัดทำโครงการ (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	20	20	30	30	100	20	30	-	-	50	1 เรื่อง	ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	
ส่วนสารสนเทศการเกษตร (งบดำเนินงาน) 1. พัฒนาศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร (ศกท.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big data (จ้างเหมาบริการ) (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	19	27	27	27	100	19	27			46	1 คน	ดำเนินการตามแผน	

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติการ ปี 2566 ไปกลางก่อน (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติการ ปี 2566 ไปกลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	ปัญหา/อุปสรรคของการทำงาน
	แผนปฏิบัติการ ปี 2566 ไปกลางก่อน (ร้อยละ)					ผลปฏิบัติการ ปี 2566 ไปกลางก่อน (ร้อยละ)							
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
1.2 การพัฒนาพื้นที่ความสามารถเศรษฐกิจ การเกษตรอาสา(ศกอ.) (อบรมคอก.) (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	-	15	85	-	100	1	ครั้ง	-	15	-	15	อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ	
2. จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตร (ร้อยละการปฏิบัติงาน)		15	45	40	100			15		15		อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ	
กิจกรรมหลัก : จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศด้าน เศรษฐกิจการเกษตร													
1. สำรวจปริมาณการผลิตถั่วลิสง 2 สถาบัน (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	2	2	2	2	8	สถาบัน	2			2		อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลของเดือน ม.ค. - มี.ค. 67 และจะจัดส่งในเดือนเมษายน 2567	
2. สำรวจด้วยตัวอย่างโคนม ปี 2567 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	25	25	25	25	100	ตัวอย่าง	25			25			
3. แปลและวิเคราะห์เนื้อที่ขึ้นต้น จากข้อมูลดาวเทียม : จำนวนไร่ 2567 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)			15	85	100	ตัวอย่าง							
3. แปลและวิเคราะห์เนื้อที่ขึ้นต้น จาก ข้อมูลดาวเทียม : ยางพารา ปี 2567 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)		25	75		100	ตัวอย่าง	25			25		อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ	
4. แปลและวิเคราะห์เนื้อที่ขึ้นต้น จากข้อมูลดาวเทียม : ปาล์มขำมัน ปี 2567 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)		25	25	50	100	ตัวอย่าง				25		อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ	
5. แปลและวิเคราะห์เนื้อที่ขึ้นต้น จากข้อมูลดาวเทียม : ข้าวนาปี 2567/68 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)		25	25	50	100	ตัวอย่าง	25			25		อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ	
				30	30	ตัวอย่าง							
			25	75	100	ตัวอย่าง							

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 2

แผนงานยุทธศาสตร์/ แผนงานบูรณาการ.....
 กิจกรรม

สำนัก/ศูนย์/กอง/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 (จปรายจ่ายอื่น)

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)				หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)				หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	ปัญหา/อุปสรรคของ การดำเนินงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4		รวม	Q1	Q2	Q3				
สรุปร้อยละของผลปฏิบัติงาน	12.61	32.64	33.61	21.14	100.00	12.53	24.39	0.00	0.00	36.92			
ส่วนวิจัยและประเมินผล (งบรายจ่ายอื่น)													
1. งานวิจัยบูรณาการ													
การศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร													
การศึกษารูปแบบการจัดการระบบโซ่อุปทาน และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร													
- เสนอเค้าโครงงานวิจัย											1 เรื่อง	นำเสนอ proposal ผ่านแล้ว	
- สสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล												ส่งการปรับปรุงแก้ไข proposal	
- จัดทำหมอบริการ												รอบที่ 1 อยู่ระหว่างรอผล	
- ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล													
- จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น/จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)													
- บริหารจัดการโครงการ (ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ													
จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการประชุมและ													
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม													
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	25	50	15	100	7	25	-	-	32			

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)				หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)				หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	ปัญหา/อุปสรรคของการทำงาน		
	Q1	Q2	Q3	Q4		รวม	Q1	Q2	Q3					Q4	รวม
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ - การประเมินผลการติดตามต่อเนื่อง (Follow up) โครงการ 2 จังหวัด (พัทลุง และสตูล) - รวบรวมข้อมูล - ประมวลผล - ส่งตารางบันทึกข้อมูล - รายงานการประเมินผล											2 จังหวัด	สศท.9	สำรวจข้อมูลจังหวัดพัทลุงและสตูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จัดส่งตารางเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
(ร้อยละการปฏิบัติงาน) 2.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา พัทลุง - จัดทำเค้าโครง prososal - รวบรวมข้อมูล - ประมวลผล - รายงานและเสนอผลงาน	30	30	20	20	100	30	50	-	-	80	2 จังหวัด		จัดทำเค้าโครงส่งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล		
3. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting - จัดทำเค้าโครงและเสนอเค้าโครง - สำรวจข้อมูลให้ สปผ.	20	30	30	20	100	20	50	-	-	70			ร่วมประชุมชี้แจงโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ วันที่ 6 ธ.ค.66		

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)					หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	ปัญหา/อุปสรรคของ การทำงาน
	Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม		Q1	Q2	Q3	Q4	รวม			
- รวบรวมข้อมูล																การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา เสร็จเรียบร้อยแล้ว				
- บันทึกข้อมูล																อยู่ระหว่างบันทึกข้อมูล				
- ส่งตารางบันทึกข้อมูล, ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะให้ สปผ.																				
- ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล																				
- รายงานประเมินผล																				
- คำบริการจัดการ																				
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)	10	50	30	10	100						10	70	-	-	80					
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (งบรายจ่ายอื่น)																				
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า																				
1.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่ เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)																				
การจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ																				
1) จัดทำแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อ ทดแทนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม																				
1.1) การสำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์																				
1.2) จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group)																				
1.3) คำจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน																				
1.4) คำจัดทำเอกสารเผยแพร่																				
1.5) คำบริหารจัดการโครงการฯ เช่น วัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นต้น																				
ร้อยละการปฏิบัติงาน	20	20	30	30	100						20	30	-	-	50					

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)				หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)				หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงาน ปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)				หน่วยงานหลัก/หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	ปัญหา/อุปสรรคของการทำงาน			
	Q1	Q2	Q3	Q4		รวม	Q1	Q2	Q3		Q4	รวม	Q1	Q2				Q3	Q4	รวม
3. สำรวจด้วยตัวอย่างปาล์มหมักปี 2566 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	50	121			121	50	69	52		121	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	ดำเนินการสำรวจข้อมูล ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลส่ง ศส. เสร็จเรียบร้อยแล้ว			
4. สำรวจด้วยตัวอย่างทุเรียน ปี 2567 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	15	65	20	100	36	15	15		15	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ				
5. สำรวจด้วยตัวอย่างมังคุด ปี 2567 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	15	65	20	100	22	15	15		15	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ				
6. สำรวจด้วยตัวอย่างเงาะ ปี 2567 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	15	65	20	100	16	15	15		15	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ				
7. สำรวจด้วยตัวอย่างลำไย ปี 2567 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	15	65	20	100	3	3	3		3	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ				
ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร					-															
กิจกรรมหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและติดตามภาวะการผลิตสินค้าเกษตร					-															
1. สำรวจปริมาณการผลิต ข้าวนาปรัง ปี 2567 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)					13					13	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่				
2. สำรวจปริมาณการผลิต ลองกอง ปี 2567 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)					15					15	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่				
3. สำรวจปริมาณการผลิต กาแฟ ปี 2567 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	16	85		100	16	15	85		100	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	ดำเนินการสำรวจข้อมูล ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลส่ง ศส. เสร็จเรียบร้อยแล้ว				
4. สำรวจปริมาณการผลิต มะพร้าว ปี 2567 (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	15	30	85		100	30	15	85		100	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	หมู่	ดำเนินการสำรวจข้อมูล ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลส่ง ศส. เสร็จเรียบร้อยแล้ว				
5. สำรวจปริมาณการผลิต RRA (ร้อยละการปฏิบัติงาน)	33	47	33	47	141	33	47	33		141	จุด	จุด	จุด	จุด	จุด	ดำเนินการสำรวจข้อมูล ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลส่ง ศส. เสร็จเรียบร้อยแล้ว				

ผลผลิต/กิจกรรม/งาน/โครงการ (1)	แผนปฏิบัติงานปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)				หน่วยนับ	ผลปฏิบัติงานปี 2566 ไปพลางก่อน (ร้อยละ)				หน่วยนับ	หน่วยงานหลัก/หน่วยงานร่วม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	ปัญหา/อุปสรรคของการทำงาน		
	Q1	Q2	Q3	Q4		รวม	Q1	Q2	Q3					Q4	รวม
1. พัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางเกษตร				1	1		1			1		ดำเนินการจัดนิทรรศการภายใต้โครงการเดือนภัยเศรษฐกิจเกษตรร่วมกับการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ศาลาประชาชนอำเภอองครักษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร			
(ร้อยละการปฏิบัติงาน)				100	100		100			100					

